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  ABSTRAK 
 
Kebutuhan rumah dari waktu kewaktu selalu berkembang di karenakan 
potensi permintaan masyarakat akan tempat tinggal yang semakin tinggi. Kondisi 
ini tidak terlepas dari kenyataan, bahwa kebutuhan rumah itu dibandingkan lurus 
dengan pertumbuhan penduduk, Munculnya kondisi di atas jelas menimbulkan 
permasalahan. permasalahan utama dari pembangunan perumahan adalah masalah 
biaya yang dipengaruhi oleh perhitungan keuntungan sebuah investasi.  
 
Analisa kelayakan pada Proyek Perumahan Green Hills Malang 
menggunakan Beberapa metode antara lain : Net presen Value (NPV),Internal 
Rate of Return (IRR),Profitabili Index (PI),Payback Period (PP) dan Analisa 
sensifitas. Dengan umur Proyek selama 2 tahun dengan Nilai Investasi sebesar   
Rp.20.583.552.942,55.Dengan jumlah Unit 58 yang terdiri dari Tipe 54 klasik, 
Tipe 54 Minimalis, Tipe 45, dan Tipe 36. 
 
Dengan hasil yang diperoleh dari metode Penilaian investasi yang 
digunakan di dapat Nilai – Nilai sebagai berikut : 
Net Persent Value (NPV) = 13.290.195.299,63 (Positif), Internal Rate Of 
Returt (IRR) = 23,41% >  12%, Profitabiliti Index (PI) = 4,618764717, Payback 
period (PP) = 21,33, dan analisa Sensifitas terhadap kenaikan  Biaya konstruksi 
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1.1    Latar Belakang  
Kebutuhan rumah dari waktu kewaktu selalu berkembang di karenakan potensi 
permintaan masyarakat akan tempat tinggal yang semakin tinggi. Kondisi ini tidak 
terlepas dari kenyataan, bahwa kebutuhan rumah itu dibandingkan lurus dengan 
pertumbuhan penduduk, dan satu bidang dimana selalu ada kekurangan baik di 
negara maju maupun berkembang  yang di akibatkan tekanan penduduk ialah bidang 
perumahan dan pemukiman, sebagai besar permintaan akan perumahan berasal dari 
berjuta – juta imigran luar kota yang datang berbondong – bondong yang 
menyebabkan kebutuhan perumahan secara nasional relatif besar. 
Pilihan masyarakat dalam memiliki rumah dengan cara membeli secara tunai 
atau angsuran, dapat dilakukan melalui pasar properti. Terdapat dua jenis pasar 
property perumahan yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar 
yang menyediakan rumah baru dimana untuk jenis ini dipasokkan oleh pengembang 
(developer) baik itu pengembang swasta maupun pengembang pemerintah. 
Pengembang swasta pada saat ini kebanyakan tergabung dalam organisasi Real Estate 
Indonesia (REI) sementara kepangjangan tangan pemerintah dalam hal pembangunan 
perumahan untuk masyarakat dilaksanakan oleh perumahan green hills. Pasar 
sekunder adalah pasar yang menyediakan peralihan hak kepemilikan rumah telah 
pakai atau nan baru. Pada saat ini pasar sekunder banyak dibantu oleh jasa para 
broker atau agen properti. 
Munculnya kondisi di atas jelas menimbulkan permasalahan. permasalahan 
utama dari pembangunan perumahan adalah masalah biaya yang dipengaruhi oleh 
perhitungan keuntungan sebuah investasi. Uji kelayakan investasi ini bisa 
memberikan gambaran yang jelas dalam sebuah proyek tentang keuntungan proyek 
tersebut. Sehingga devoloper dapat memberikan harga yang wajar kepada konsumen. 
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Dan juga perumahan tersebut juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan 
sebagai nilai lebih dari suatu perumahan. 
Untuk itu harus dapat dicari bagaimana agar perumahan yang dibangun dapat 
terserapkan oleh masyarakat diwilayah tersebut, yaitu dengan menganalisa kelayakan 
investasi dan bersumber gambaran tentang jumlah keuntungannya. Sehingga dapat di 
cari solusi jumlah keuntungan yang tepat tanpa   selalu membebani konsumen. Dan 
juga harus tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar demi 
kenyamanan. Oleh karna itu perlu di lakukan studi tentang biaya dan kelayakan 
pembangunan perumahan. Dan juga harus tetap memperhatikan aspek sosial dan 
lingkungan. 
Dengan latar belakang ini peneliti tertarik melakukan suatu penelitian tentang 
kelayakan investasi dengan mengembangkan dari penelitian sebelumnya yakni 
dengan menambahkan metode dalam pengujian kelayakan investasi dan juga 
memperhitungkan aspek pasar dan analisa sensitifitas.  
 
1.2  Rumusan Masalah  
Masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 
1. Berapa modal yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek pembangunan 
Green Hills tersebut ? 
2. Apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan? 










1.3  Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penilitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui modal yang dibutuhkan. 
2. Untuk mengetahui layak atau tidaknya proyek pengembangan tersebut. 
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kenaikan Biaya Konstruksi terhadap 
proyek perumahan Green Hills. 
 
1.4  Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk menghindari penyimpangan dari 
pembahasan, maka perlu dibuat batasan masalah yaitu sebagai berikut : 
1. Studi kasus  hanya dilakukan di Perumahan Green Hills Malang. 
2. Aspek kajian hanya  pembangunan perumahan Green Hills. 
Dengan menggunakan beberapa metode :  
metode Nilai Bersih Sekarang atau Net Present Value (NPV), Tingkat 
Pengembalian atau Internal Rate Of Return (IRR), Profitabiliti index (PI),Periode 
Pengembalian atau Payback Period (PP) dan Analisa Sensivitas (Sensitivity 
Analysis). 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dilakukan nya penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman penelitian pada masalah 
kelayakan investasi. 
2. Bagi akademik, dapat memberi refrensi tambahan di bidang teknik, khususnya 
tentang uji kelayakan investasi. 
3. Bagi developer, dapat memberi gambaran yang telah terinci tentang 
perhitungan keuntungannya sehingga dapat dijadikan acuan dalam 









2.1    Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya. Masing-masing 
penelitian tersebut meniliti berbagai objek dan batasan yang berbeda. Beberapa 
penelitian mengenai analisis kelayakan proyek yang menjadi literatur tambahan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Herman Sukoco, meneliti tentang analisis kelayakan investasi proyek 
perumahan  ( studi kasus: proyek pembangunan perumahan griya tegal sari asri 
sragen).dari hasil analisa dengan menggunakan teknik – teknik capital 
budgeting.diperoleh playback period penunjukan bahwa waktu yang diperlukan untuk 
menutup investasi sebesar RP 6.541.900,00 selama 2 tahun 3 bulan,net present value 
sebesar Rp 526.317.541 internal rate of return sebesar  47,27% dan profittability 
index 3,49 kali.hal ini menunjukan bahwa secara fanansial proyek rencana investasi 
tersebut layak untuk dilakasanakan. 
Eka Mutiara, meneliti tentang studi kelayakan finansial dalam proyek 
pembangunan perumahan pesona sigosari malang.berdasardari hasil pengkajian 
dengan 5 metode kelayakan investasi didapat hasil sebagai berikut.payback period 
menunjukan bahwa waktu yang diperlukan untuk menutup investasi sebesar Rp 
15.311.000,00 adalah 2 tahun 16 hari, metode ARR (average rate of return) 
menunjukan bahwa tingkat keuntungan rata – rata yang diperoleh sebesar 215,91% 
metode Net Present Value (NPV) didapat niali yang  positif sebesar Rp 
2.225.113,metode IRR (Internal Rate Of Return) diperoleh tingkat bunga sebesar 
37,77%, metode PI (Profitabilitas Indeks) menunjukan hasil yang diperoleh sebesar 




Demikian beberapa hasil atau jurnal penelitian terdahulu yang penilitian 
dianggap hampir sama atau relevan dijadikan tinjauan atau tinjuan pustaka untuk 
menelaan dan memperdalam judul penelitian ini, sehingga hasil penilitian ini dapat 
menjadi perbandingan ataupun pelengkap kajian yang berkaitan dengan study 
kelayakan. 
2.2    Landasan Teori 
2.3    Pengertian Kelayakan  
Studi kelayakan telah banyak dikenal oleh masyarakat terutama yang bergerak 
dalam bidang dunia usaha. Bermacam – macam peluang dan kesempatan yang ada 
dalam kegiatan usaha, telah menuntut perlu adanya penelitian sejauh mana usaha 
tersebut dapat memberikan manfaat  (benefit) bila dijalankan peenilaian tersebut 
dapat dilakukan dengan studi kelayakan. 
Studi kelayakan atau biasa disebut dengan feasibility study. Artinya kelayakan 
atau feasibility study pada kegiatan mengkaji kelayakan suatu gagasan dikaitkan 
dengan kemungkinan tingkat keberhasilan tujuan yang hendak diraih. Bila gagasan 
tersebut adalah investasi membangun proyek yang berupa fasilitas unit produksi baru 
maka untuk menilai kelayakannya perlu dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari 
mengembangkan,menganalisis,dan menyaring prakasa atau gagasan yang timbul 
sampai kepada menelusuri berbagai aspek proyek serta unit usaha proyek (Iman 
Soeharto,1995 : 342). 
Mengkaji kelayakan suatu usulan proyek bertujuan mempelajari usulan tersebut 
dari segala segi secara professional agar nantinya setelah diterima dan dilaksanakan 
betul – betul dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai 
terjadi setelah proyek selesai dibangun dan dioperasikan ternyata hasilnya jauh dari 
harapan. Oleh karna itu perlu penilitian dan pengkajian yang saksama dan sistematis 
sebelum terlanjur menanam modal untuk implementasi. 
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kriteria kelayakan erat terkait dengan keberhasilan, dan hal ini akan berbeda 
dari satu dan lain sudut pandang dan kepentingan. Misalnya masyarakat akan 
memandang keberhasilan proyek pembangunan dari sudut berapa jauh mereka dapat 
berpartisipasi mengisi lapangan kerja dan kegiatan usaha. bagi pemilik proyek 
swasta, titik berapa keberhasilan diletakkan pada finansial dan ekonomi. Sedangkan 
pemerintah mempunyai kriteria yang lebih luas lagi, seperti pertumbuhan ekonomi, 
kesejatraan masyarakat , dan juga mendorong prakarsa swasta. 
Kecuali yang telah diutarakan diatas Kriteria kelayakan juga tergantung kepada 
macam proyek, makin besar proyek, makin besar dana yang akan ditanam, maka akan 
makin luas jangkauan dan makin dalam sifat pengkajian. kriteria keberhasilan dalam 
hal ini dititik beratkan kepada keberhasilan proyek itu sendiri dilihat dari aspek 
finansial dan ekonomi. Jadi disini di kaji apakah proyek tersebut cukup 
menguntungkan dibandingkan dengan dana dan usaha yang akan dikeluarkan. Hal ini 
bukan berarti mengabaikan pengkajian aspek lain seperti pemasaran, teknik dan 
engineering, dampak lingkungan dan lain – lain. Aspek – aspek tersebut perlu dilihat 
karna memberikan masukan penting kepada masalah finansial dan ekonomi proyek 
investasi (Iman Soeharto,1995 : 343). 
Kelayakan suatu proyek dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu benar – benar 
layak dan proyek yang layak tetapi bersyarat. penjelasannya sebagai berikut : 
1. Proyek layak 
Proyek dapat dikatakan layak apabila dalam pelaksanaannya sudah memenuhi 
segala persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan seperti mempunyai ijin 
usaha yang jelas, maka proyek itu lulus dalam analisais dampak lingkungan 
(AMDAL),maupun layak dalam perhitungan kelayakan investasinya. 
2. Proyek layak bersyarat 
Proyek dapat dikatakan lulus bersyarat apa bila dalam pelaksanaannya terjadi salah 
satu kegiatan yang belum memenuhi persyaratan atau ketentuan. Sehingga dari 
permasalahan ini harus segerah cepat dicari solusi agar proyek tersebut bisa 
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dikatakan layak. Misalnya suatu proyek tidak dapat dikatakan layak dalam 
perhitungan kelayakan investasinya, maka solusi yang dapat diberikan yaitu 
dengan mencari dana pinjaman bank yang memiliki suku bunga lebih rendah dari 
suku bunga yang telah ada sebelumnya. 
 
2.4   Pegertian Investasi 
Kata investasi berasal dari kata invesmen yang berarti menanamkan uang atau 
menanamkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang di harapkan dimasa 
yang akan datang. Investasi pada dasarnya merupakan usaha menanamkan faktor – 
faktor produksi dalam proyek tertentu dan bisa dilakukan pada bidang industri atau 
bidang lainnya. Proyek tersebut dapat berupa proyek baru atau merupakan suatu 
pengembangan dari proyek yang telah ada untuk memperluas atau menambah 
kawasan baru (Basalamah dkk,1991). 
Tujuan investasi untuk memperoleh berbagai manfaat yang layak dikemudian 
hari atas apa yang telah diinvestasikan. Manfaat ini berupa imbalan keuntungan laba, 
non keuangan atau kombinasi dari keduanya. Dengan investasi para investor 
mempertimbangkan untuk memaksimalkan kemakmuran yang akan diperoleh. Untuk 
itu secara secara teoritis seharusnya proyek tersebut bisa meningkatkan harga saham 
perusahan. Tetapi apa bila saham tidak dijual kemasyarakat luas, maka tujuan ini bisa 
diganti dengan meningkatkan Net Present Value dari investasi tersebut. 
2.5   Aspek – Aspek Penunjang Keberhasilan Investasi 
Aspek – aspek penunjang ini terdiri dari beberapa aspek yang diperlukan dalam 
menganalisa studi evaluasi kelayakan. Aspek ini bertujuan untuk mempelajari usulan 
tersebut dari segala segi secara professional agar setelah diterima dan dilaksanakan 
betul – betul dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan, jangan sampai 
terjadi setelah proyek selesai dilaksanakan ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai 




2.5.1. Aspek Pasar 
Pengkajian aspek pasar dalam studi kelayakan berfungsi menghubungkan 
manajemen suatu organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui informasi. 
Pengkajian aspek pasar ini digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan 
permasalahan yang berkaitan dengan pasar dan pemasaran yang diperlukan dalam 
kualitas keputusan – keputusan yang akan diambil. 
Pengkajian aspek pasar memberikan sistematika yang berturut – turut antara 
lain (Iman Soeharto,1999) : 
1.     Menilai Situasi 
Aspek ini didasari dengan penertian dan pemahaman atas situasi dan 
perkembangan dunia usaha pada umumnya,khususnya seperti : 
 Memahami lingkungan pasar 
 Identifikasi kesempatan 
 Identifikasi hambatan 
2.     Menyusun Program Pengkajian 
Pengkajian ini didahului dengan identifikasi masalah – masalah yang 
merangkum tugas yang spesifik dan memusatkan pada pengembangan suatu produk 
untuk mendukung suatu strategi perusahan, meliputi : 
 Menentukan lingkup usaha  
 Merencanakan pangsa pasar 
 Posisi menghadapi persaingan 
3.     Mengumpulkan data dan impormasi 
Mengumpulkan data dan impormasi diperoleh dari pengelolaan data yang 
berasal dari berbagai sumber,antara lain : 
 Data primer 
 Data sekunder 
 Sumber data internal 




4.     Analisa dan peramalan 
Setelah dianggap cukup tersedia data – data hasil pengumpulan dari berbagai 
sumber, di mulailah analisa dan peramalan, pengertian dan penguasaan prosedur dan 
metode yang di perlukan merupakan syarat utama bagi keberhasilan kegiatan analisi 
data, untuk mencegah dalam membuat keputusan dan kesimpulan yang tidak tepat. 
 
Studi tentang aspek pasar ini menyangkut tentang taksiran volume permintaan 
dan volume penjualan.  Taksiran volume permintaan ini, baik permintaan industri 
maupun konsumen terhadap barang yang diinginkan, ini mencakup usia ekonomi 
proyek yang diestimasikan. Taksiran volume penjualan yang mampu dicapai, serta 
estimasi mengenai andil pemasaran (Basalamah dkk,1991). 
 
2.5.2.  Aspek Teknis  
Pengkajian aspek ini dimaksudkan memberikan batasan garis besar parameter 
– parameter teknis yang berkaitan dengan perwujudan fisik proyek. Pengkajian aspek 
ini sangat erat hubungannya dengan aspek – aspek lain, terutama seperti ekonomi, 
finansial dan pasar. Hubungan ini saling memberikan masukan, dalam hal itu 
keputusan mengenai aspek yang satu tergantung bagai mana dampaknya terhadap 
aspek yang lain dan sebaliknya. Aspek teknik besar pengaruhnya terhadap perkiraan 
biaya dan jadwal karna akan memberikan batasan lingkup proyek secara kuantitatif. 
Pada studi ini, aspek ini masih dalam bentuk konsep. Nantinya akan dilanjutkan dan 
dikembangkan menjadi design dan engineering yang terinci dan menjadi cetak biru 
yang akan dibagun. 
Maksud pengkajian aspek teknis, antara lain (Iman Soeharto, 1999) :  
1. Pada tahap awal bertujuan merumuskan gagasan yang timbul kedalam batasan 
yang konkret dari segi teknis 
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2. Selanjutnya hasil pengkajian aspek teknis (yang mungkin mendalam) dipakai 
sebagai masukan pengkajian aspek – aspek lain seperti analisa dampak 
lingkungan (AMDAL),perkiraan biaya dan jadwal. 
3. Akhir lingkup aspek teknis sampai kepada kegiatan desain engineering 
terinci,menghasilkan cetak biru proyek yang akan dibangun. 
Butir 1 dan 2 dikerjakan pada studi kelayakan sedangkan butir 3 di tahap – 
tahap PP/definisi dan implementasi proyek. 
Pengkajian aspek teknis mencakup hal – hal sebagai berikut : 
   Menentukan letak geografis lokasi 
   Mencari dan memilih teknologi proses produksi 
   Menentukan kapasitas produksi 
   Denah atau tata letak instalasi  
   Bangunan instalasi 
keputusan yang dimbil dari pengkajian diatas merupakan keputusan penting 
menyangkut keberhasilan suatu proyek. Setidaknya terdapat 3 alasan mengapa 
keputusan tersebut penting bagi kelanjutan proyek,yaitu : 
   Merupakan komitmen jangka panjang, yang bila tidak tepet sulit diperbaiki 
   Mempunyai dampak permanen terhadap biaya operasi / produksi 
   Berpengaruh besar biaya pembangunan proyek. 
 
2.5.3 Aspek Finansial 
Aspek ini menerangkan tentang bagaimana menghitung kebutuhan dana, baik 
untuk dana aktiva tetap atau dana untuk modal kerja atau dana yang diperlukan untuk 
investasi. Selain itu juga sumber dana yang bisa dipergunakan untuk memenuhi 
kebutuhan akan dana tersebut. 
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Sistematika aspek finansial harus dipahami oleh pimpinan perusahan yang 
digunakan untuk mengalokasikan dana dengan mengiginkan suatu metodologi atau 
prosedur yang dipakai untuk membuat keputusan investasi. Analisa aspek finansial 
mengikuti urutan sebagai berikut. (Iman Soeharto,1999) : 
 Menentukan parameter dasar sebagai landasan membuat perkiraan biaya 
investasi 
 Memperkirakan biaya investasi (biaya pertama, modal kerja, dan modal 
produksi) 
 Proyeksi pendapatan unit usaha hasil proyek, perkiraan dana yang masuk 
sebagai hasil produksi dari unit usaha yang bersangkutan. 
   Membuat aliran kas selama umur proyek sebagi model untuk dinilai 
 Menyusun kriteria penilain. sebagai alat bantu untuk membandingkan dan 
memiliki alternatif investasi yang tersedia. 
 Melakukan penilaian dan rangking alternative. penilaian akan memberikan 
usulan mana yang memiliki proyek baik dan tidak baik, untuk selanjutnya 
akan ditolak atau diterima. 
 Analisa resiko, setiap proyek yang akan dilaksanakan pasti memiliki faktor 
resiko yang berbeda atau meleset dari kenyataan yang jauh diluar batas, 
maka hasil – hasil rangking alternatif ini pun akan berbeda. 
 
2.5.4 Aspek Sosial Ekonomi 
Aspek ini didasarkan pada landasan yang lebih luas, yaitu melihat biaya dan 
manfaat proyek dari sudut kepentingan sosial atau masyarakat secara menyeluruh. 
karna lingkup dan tujuannya adalah kepentingan sosial dan masyarakat yang dapat 
diasosiasikan dengan kepentingan nasional suatu Negara, maka sudah dimengerti 
bahwa pendekatannya akan penuh dengan implikasi politik dan filosofi. aspek ini 




2.6.   Aspek Resiko Dalam Investasi 
Resiko berarti kemungkinan hilang, kerugian atau rusak. Resiko dalam 
hubungan dengan suatu proyek adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan karna 
hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang tidak diharapkan.hasil ini bisa terjadi 
dengan unsur – unsur yang tidak pasti. 
Hal – hal yang menyebabkan ketidak pastian adalah : 
1. Biaya konstruksi dapat dipengaruhi cuaca, inflasi, sehingga biaya yang 
dikeluarkan lebih besar dari perkiraan semula. 
2. Umur ekonomis (Userfull Life) investasi proyek dapat lebih pendek karna adanya 
penemuan – penemuan yang tidak diketahui sebelumnya 
3. Perubahan dalam selera atau teknologi (Tidak Dapat Dianalisa) karna informasi 
yang diperlukan tidak tersedia dalam bentuk distribusi probabilitas 
Untuk memahami perbedaan resiko dan ketidak pastian, maka hal – hal di 
bawah ini perlu diperhatikan : 
 Pengambilan keputusan dikatakan pasti, jika hasil – hasil dari seluruh pilihan 
diketahui secara tepat sebelumnya. 
 Pengambilan keputusan dikatakan mengandung resiko, jika probabilitas 
setiap kemungkinan hasil (Perolehan) dari suatu pilihan telah diketahui 
Dalam usaha menghadapi resiko ketidak pastian. Dapat digunakan pendekatan 
analisis untuk memecah masalah secara praktis yang khusus mencakup rangkaian 
langka – langka logika  bagi penanganan suatu resiko yang terdiri dari tiga tahap : 
1.   Identifikasi resiko 
Mengembangkan suatu pengertian dan dampak resiko untuk saat ini dan 







2. Estimasi resiko 
Langka penafsiran dan pengklasifikasikan situasi – situasi yang mengandung 
resiko 
3. Pertimbangan resiko dan evaluasi 
Keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk menangani resiko dan 
kemungkinan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali pilihan – pilihan resiko. 
 
2.7 Sarana Dan Prasarana 
Secara umum  sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu 
proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karna apa bila kedua hal ini 
tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil 
yang diharapkan sesuai dengan rencana. (Moenir,1999 : 119) mengemukakan bahwa 
sarana adalah segalah jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi 
sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,dan juga dalam rangka 
kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang 
dikemukakan oleh Moenir,jelas memberikan arah bahwa sarana dan prasarana adalah 
merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat 
tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang 
keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya 
memiliki fungsi utama sebagai berikut : 
1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu 
2. Meningkatkan produktivitas baik  barang dan jasa 
3. Hasil kerja berkualitas dan terjamin 
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku 
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin 
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang – orang yang berkepentingan 
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7. Menimbulkan rasa puas pada orang – orang yang berkepentingan 
mempergunakannya. 
Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud diatas 
berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi 
kegunaan menurut (Moenir 2000:120) membagi sarana dan prasaran sebagai berikut : 
1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat 
produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang 
yang berlainan fungsi dan gunanya 
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 
pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses membangkit dan 
menambah kenyamanan dalam pekerjaan 
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas,yaitu semua jenis benda yang berfungsi 
membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik,mesin 
pendingin ruangan, dan mesin pembangkit tenaga. 
 
2.8 Pegertian Biaya 
Untuk melakukan suatu investasi dalam bidang property, diperlukan sejumlah 
modal yang cukup besar. Dalam hal ini dimaksud dengan modal adalah biaya proyek 
konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun dan mewujudkan suatu bangunan. 
Biaya proyek bangunan tersebut terdiri dari biaya konstruksi dan biaya non konstrusi. 
Yang dimaksud dengan biaya konstruksi adalah semua biaya yang dibutuhkan 
untuk membangun fisik suatu proyek. Biaya kini terdiri dari biaya langsung (direct 
cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung (direct cost) yaitu 
semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan langsung yang dapat dilihat secara 
fisik dilapangan seperti biaya alat,biaya material dan upah kerja. Sedangkan biaya 
tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tapi 
harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut, misalnya biaya untuk 
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manajemen, pengawas,dan pembangunan fasilitas sementara yang diperlukan dalam 
rangka proses pembangunan proyek. 
Biaya non konstruksi adalah biaya yang dibutuhkan pada tahap awal proyek agar 
proses pembangunan dapat terlaksana dan biaya ini ditentukan oleh pihak 
pengembang,contohnya biaya pembeli tanah, biaya izin mendirikan bangunan (IMB) 
dan lain – lain.  
2.9 Menghitung Biaya Modal 
Mengigat suatu proyek membutuhkan dana dalam jumlah besar, maka umumnya 
melibatkan lebih dari satu macam sumber pendanaan dengan masing – masing biaya 
modal yang besarnya berbeda. Biaya modal adalah rata – rata tertimbang atau 
weighted average cost of capital – WACC dari masing – masing sumber. Definisi 
WACC adalah tingkat keuntungan rata – rata tertimbang yang diinginkan oleh 
investor. Jadi bila perusahan hanya memakai dana pinjaman dari bank untuk 
membiayai proyek, maka biaya modalnya adalah biaya yang timbul karena pinjaman 
tersebut. Sedangkan bila berasal dari modal campuran hutang dan ekuitas, maka biaya 
modal rata – rata terimbang dihitung dengan rumus berikut ini (Iman Soeharto 1995 : 
457) : 
WACC = (Wh) (Kh) + (We) (Ke)......................................................................2.1 
Dimana : 
WACC  = Rata – Rata modal tertimbang 
Wh  = persentase bobot hutang 
Kh  = biaya hutang setelah pajak 
We  = persentase bobot ekuitas 




2.10  Perhitungan Bunga (Interest)  
Menurut  (Riggs dkk, 1986) ada 2 macam bunga, yaitu bunga biasa (Simple 
Interest) dan bunga yang menjadi berlipat (Compound Interest). (Kodoatie,1995 : 
13). 
a. Bunga biasa (Simple Interest) 
Rumus : I = P x I x n................................................................................2.2 
Dimana : 
P = jumlah atau nilai sekarang 
i = tingkat bungah pada suatu periode 
n = waktu 
 
bilah seorang meminjam sejumlah uang (P) dengan bunga I maka uang yang 
harus dikembalikan adalah : 
F (harga yang akan datang) = P + I = P + p i n 
     = P (1 + i n)................................................2.3 
 
b. Bunga yang menjadi berlipat (Compound Interest) 
Intinya, bunga yang didapat pada suatu periode dibungakan lagi (berlipat). 
 
2.11 Tingkat Bunga 
Tingkat bunga ada 2 macam, yaitu tingkat bunga nominal (Nominal Interest 
Rates) dan tingkat bunga efektif (Effective Interest Rates). (Kodoatie,1995 : 13) 
a. Tingkat bunga normal (Nominal Interest Rates) 
Tingkat bunga normal artinya menggandakan bunga yang ada pada suatu 
periode waktu ke periode waktu yang lebih banyak. Misalnya,bunga 1% 
perbulan dapat di sebut “ bunga 12 % yang diganda perbulan” dalam waktu satu 
tahun. 




Fn = bunga nominal 
P = jumlah atau nilai sekarang 
i  = tingkat bunga pada suatu periode 
n  = waktu 
b.     Tingkat bunga efektif (Effective Interst Rates) 
tingkat bunga efektif adalah perbandingan antara bunga yang didapat dengan 
jumlah uang awal pada suatu periode (Misalnya Satu Tahun), dapat ditulis 
sebagai berikut : 
 





F – P = bunga yang didapat selama suatu periode 
Bila tingkat bunga nominal diketahui, maka digunakan rumus sebagai berikut : 
Rumus : 
i = e𝑟  – 1 
i = (1 + i) m   - 1 
i = ( 1 +
𝑛
𝑚
 ) m  - 1.........................................................................................2.6 
dimana : 
i  = Tingkat Bunga Efektif Pada Suatu Pemajemukan 
r  = Tingkat Bunga Nominal (Tahunan) 
m = Jumlah Pemajemukan Tiap Tahun 
 







2.12 Pendapatan (Revenue) 
Pendapatan adalah jumlah pembayaran yang diterima perusahan dari penjualan 
barang atau jasa. Dihitung dengan mengalihkan kualitas barang terjual dengan harga 
satuan. rumusnya sebagai berikut (Iman Soeharto 1995 : 399). 
P = D x h ..........................................................................................................2.7 
Dimana :  
P = Pendapatan 
D = Jumlah Terjual 
h  = Harga Satuan Perunit 
Pada awal operasi, umurnya sarana produksi tidak dipacu untuk berproduksi 
penuh, tetapi naik perlahan – lahan sampai segala sesuatunya siap untuk mencapai 
kapasitas penuh. Oleh karna itu, perencanaan jumlah pendapatan pun harus 
disesuaikan dengan pola ini. 
2.13. Biaya Pengeluaran 
Biaya pengeluaran dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut : (Iman 
Soeharto 1995 : 397) : 
1.     Biaya pertama 
Biaya pembangunan fisik pengeluaran lainnya yang berkaitan sering disebut 
sebagai biaya pertama (First Cost), yang meliputi modal tetap untuk membangun 
proyek dan modal kerja, misal yaitu sebagai berikut: 
a. Pengeluaran untuk studi kelayakan, penelitian, dan pembangunan 
b. Pengeluaran untuk membiayai desain engireeng dan pembelian. 




2. Biaya operasi dan produksi 
Biaya operasi, produksi, atau menufaktuk, dan pemeliharaan adalah pengeluaran 
yang diperlukan agar kegiatan operasi dan produksi berjalan lancar sehingga dapat 
menghasilkan produk sesuai dengan perencanaan. 
Misalnya disini yaitu biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan manajemen, 
serta biaya-biaya penunjang dan lain-lain. 
 
2.14 Aliran Kas Proyek 
Aliran kas proyek adalah suatu gambaran mengenai arus uang masuk atau uang 
keluar. Hal ini digambarkan dalam suatu daftar yang di atur secara sistematis dan 
kronologi. Yang dimaksud dengan aliran kas yaitu bahwa adanya sumber yang masuk 
ke kas. 
Aliran kas digunakan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang 
yang tersediasetiap saat yang dapat di pakai bagi berbagai kebutuhan operasional 
perusahan. 
Penyusunan laporan aliran kas dikelompokan menjadi 3 hal, antara lain(Iman 
Soeharto 1995 : 408) 
1.   Aliran kas awal 
Ini adalah pengeluaran untuk merealisasi gagasan sampai menjadi kenyataan 
fisik, misalnya aliran kas langsung biaya membangun unit instalasi (Produksi) baru 
sampai siap beroperasi, yang terdiri dari biaya pra konstuksi pembelian peralatan dan 
material, konstruksi,start up, dan capital kerja. 
2.   Aliran kas periode operasi 
Pada tahap ini jumlah pendapatan dari hasil penjualan produk telah melampaui 
pengeluaran biaya operasi dan produksi. Tingkat biaya operasai umumnya tidak tetap, 
tergantung dari jumlah produk yang ditargetkan. Hubungan antara penggunaan 
fasilitas produk,biaya produksi, dan pendapatan telah dibahas sebelumnya. Dalam 
aliran kas operasi di perhitungkan aliaran yang masuk dari penjualan produk, 
sedangkan aliran keluar dari biaya produksi, pemeliharaan, dan pajak. Agar 
diperhatikan bahwa depresi dikurangkan dari angka pendapatan sebelum pajak. 
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Untuk mengurangi jumlah kena pajak, namun depreasi ini ditambahkan kembali 
untuk menghitung jumlah total aliran kas periode operasi. 
Di tulis dengan rumus : (Iman Soeharto,1995 : 409) 
CFAT = (R – C - D)(1 - Tax)+ D 
Dimana : 
CFAT = Aliran kas setelah pajak 
R  = Revenue pendapatan kotor 
C  = biaya barang terjual 
D  = Depresiasi 
Tax = Pajak 
Parameter – parameter tersebut adalah incremental, yaitu dipergunakan bila ada 
proyek. 
3.   Aliran kas terminal 
Aliran kas terminal terdiri dari nilai sisa (salvage value) dari asset dan 
pengembalian (recovery) modal kerja. Bila terjadi penjualan barang sisa harus pula 
diperhitungkan pajak penjualanya. 
4.Depresiasi 
Depresiasi pada dasarnyaq adalah penurunan nilai suatu propertiatau aset karena 
waktu dan pemakaian. Depresiasi pada suatu properti atau aset biasanya disebabkan 
karena : (Pujawan, 2004: 193) 
1. Kerusakan fisik akibat pemakaian dari properti tersebut 
2. Kebutuhan jasa atau produksi yang lebih baru dan lebih besar 
3. Penurunan kebutuhan produksi dan jasa 
4. Properti tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi 
5. Penemuan fasilitas – fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik 





 Besarnya depresiasi tahunan yang dikenakan pada suatu properti akan 
tergantung pada beberapa hal yaitu : 
a. Ongkos investasi dari properti tersebut. 
b. Waktu Pemakaian Awalnya 
c. Estimasi masa pemakaian 
d. Nilai sisa yang ditetapkan 
e. Metode depresiasi yang digunakan 
Salah satu metode depresiasi adalah garis lurus adalah di dasakan atas asumsi 
bahwa berkurangnya nilai suatu aset linier terhadap waktu atau umur dari aset 
tersebut. Perhitungan depresiasi dengan metode garis lurus dapat di hitung dengan 
persamaan sebagai berikut (Pujawan, 2004,197) 
 
Dt = P – S 
       N 
S = nilai jual – ongkos pemindahan 
Dimana : 
Dt  = Besarnya Depresiasi 
P  = Ongkos Awal Dari Aset Yang Bersangkutan 
S  = Nilai Sisa 
N  = Masa Pakai Dari Aset Tersebut 
5.    kriteria penilaian investasi 
Telah diutarakan sebelumnya, bahwa sebelum menyetujui usulan suatu proyek 
(investasi), operlu dikaji kelayakan dari segala macam aspek.langka berikutnya 
adalah menganalisis aliran kas tersebut dengan memakai metode dan kriteria yang 
telah dipakai secara luas yang mana dapat diterima dan yang mana dapat ditolak. 
Kreteria tersebut banyak berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, diantaranya 
adalah konsep – konsep ekuivalen yaitu pengaru waktu terhadap nili mata uang. Nilai 
waktu terhadap uang dari arus kas pada investasi yang mencakup waktu yang lama 
dan bertahun – tahun,ini dirumuskan sebagai bunga atau tingkat arus atau 
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pengembalian.pegertian suku bunga itu sendiri adalah besarnya uang yang harus 
dibayar pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk uang yang dipinjam. 
Hubungan antara nilai uang yang akan datang (Future Value - F) terhadap nilai 
sekarabng (Present Value - PV) dituliskan dengan rumus (Iman Soeharto,1995 : 400) 
  
F = PV + PV x i 
  = PV (1 + i) 
Dimana : 
F = Nilai uang yang akan datang  
PV = Nilai yuang saat ini 
i  = Bunga (Interest),dinyatakan dalam pecahan desimal 
Arti dari rumus diatas adalah jumlah dana yang terkumpul pada akhir kurun 
waktu tertentu sama dengan nilai sekarang (PV) dana pokok tambahan bunganya 
(PV)i. 
Untuk bunga diatas dibagi dalam 2 hal yaitu : 
a. Perhitungan bunga biasa (“Imple Interest Calculation’’) 
Bunga biasa dihitung dengan menggunakan prinsip perhitungan bunga tidak 
berbunga, dan total bunga dapat dihitung dengan rumus (Iman 
Soeharto1995 :417) 
1 = P x i x n 
Dimana : 
i = Tingkat waktu bunga 
P = Jumlah atau modal sekarang 
n = Jumlah waktu bunga 
Jika jumlah atau modal yang pinjam (P)adalah suatu nilai yang tetap, maka 
bunga tahunan yang diperhitungkaqn adalah konstan. Oleh karena itu,jumlah total 
pinjaman yang berkewajiban untuk membayar kepada yang meminjamkan (Iman 
Soeharto,1995:417) 




F = Jumlah yang harus dibayar pada tahun ke – n 
b.    Perhitungan bunga kompon/bunga majemuk 
Pada perhitungan bunga berbunga atau kompon,bunga untuk periode pembayaran 
dihitung dengan prinsip yang sama dengan bunga biasa ditambah total semua bunga 
terhitung dari periode sebelumnya. Apabila modal dinyatakan dengan p dan 
diinvestasikan dengan tingkat suku bunga 1%,maka secara prinsip.  
Bunga pada akhir tahun pertama adalah :P x 1 
Bunga pada akhir tahun pertama= 1 
Pada akhir tahun pertama jumlah total(Iman Seoharto 1997 : 418) 
Bunga pada akhir tahun kedua = i² = P (1 + i) 
Pada akhir tahun kedua julah total = 
F
²
 = P (1 + i) + P (1 + i)
 
 
= P (1+ i)(1 + i) 
F² = P (1+ i)² 
 
2.15  Analisa Finansial 
Untuk mengetahui usaha/proyek yang dijalankan menguntungkan atau  tidak, 
maka perlu dilakukan analisis finansial. Dalam analisis finansial yang harus 
dilakukan adalah: 
1) Menghitung Nilai Bersi Sekarang atau Net Present Value (NPV) 
2) Menghitung Tingkat Pengembalian atau Internal Rate Of Return (IRR) 
3) Profitabiliti Index ( PI ) 
4) Menghitung Periode Pengembalian Playback Period (PP) 







2.15.1 Metode Net Present Value (NPV) 
Net Present Value (NPV) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran 
kas yang diperhitungkan dengan nilai sekarang selama umur proyek dimana nilai 
NPV adalah nilai PV penerimaan – PV pengeluaran. PV (Present Value) adalah 
semua aliran kas dikonversikan menjadi nilai sekarang P yang diperoleh 
mencerminkan nilai netto dari seluruhan aliran kas selama umur proyek 
(soeharto,1995:320). 
PV dihitung dengan mengunakan rumus (soeharto,1995:419): 
PV = 𝑒𝑥 = 𝐹 
1
 1+𝑖  𝑛
……………………………………………… . …… . … 2.11 
Dimana :  
PV  = Nilai Sekarang 
F  = Nilai Uang Yang Akan Datang  
i = Tingkat Bunga 
n  = Waktu  











NPV  = Nilai Sekarang Netto 
(C)t  = Aliran Kas Masuk Tahun Ke-T 
(Co)t = Aliran Kas Keluar Tahun Ke-T 
n = Umur Unit Usaha Hasil Investasi 
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i = Arus Pengembalian (Rate Og Return) 
t = Waktu 
Mengkaji usaha proyek dengan NPV memberikan petunjuk (Indikasi) sebagai 
berikut (Iman Soeharto, 1995:428): 
NPV = Posetif, usulan proyek dapat diterima, makin tinggi angka NPV makin 
baik. 
NPV = Negatif, usulan proyek di tolak 
NPV = 0, berarti netral. 
2.15.2 Metode Internal Rate Of Return (IRR) 
Internal rate or return (IRR) atau suku bunga pengembalian adalah salah satu 
metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat keutungan dari suatu 
investasi.(Ekonomi Teknik 162 – 170 ) Epaul Degarmo  
Dengan Rumus Sebagai Berikut :  
IRR = IRR(MARR, Jangkauan) 
 
2.16.1 Profitability index 
Profitability index dapat di hitung dengan rumus membandingkan antara PV 








Kriteria penialaian PI adalah : Jika PI lebih Besar dari 1, Usulan proyek 
dinyatakan layak, sebaliknya jika PI lebih kecil dari 1, Usulan proyek 
dinyatakan tidak layak (Kasmir Dan Jakfar,105 - 106). 
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2.16.2 Periode Pengembalian (Payback Period) 
Periode Pengembalian (Payback Period) adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk megembalikan modal suatu investasi,dihitung dari aliran kas bersi (Net). Aliran 
kas bersih adalah selisih pendapatan (revenue) terhadap pengeluaran (Expenses) 
pertahun. Periode pengembalian ini dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut ( Iman 
Soeharto,1995:423): 
1. Aliran Kas Dengan Jumlah Tetap  
Dalam hal ini selisih pendatan dan pengeluaran atau aliran kas bersih dari 
waktu ke waktu adalah tetap. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut : 
 






Cf = biaya pertama 
A = aliran kas (neto)  
2.  Aliran kas dengan jumlah tidak tetap 
Digunakan bila aliran kas bersih berubah – ubah, maka digunakan rumus 
sebagai berikut: 
 
 𝑛 − 1 +  𝐶𝑓 −  𝐴𝑛𝑛−11   
1
𝐴𝑛
  ..................................................................2.18 
 
Dimana : 
(Cf) = Biaya Pertama 
An = Aliran Kas Pada Tahun n 





2.17  Analisa Sensitivitas (sensitivity analisis) 
Analisa sensivitas adalah teknik untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin 
terjadi pada parameter – parameter yang diperkirakan dalam perncanaan. Melalui 
analisa sensivitas akan diketahui faktor – faktor apa saja yang paling sensitif. Untuk 
mengukur tingkat sensivitas digunakan formula switching value (SV) yang 
menggambarkan tingkat perubahan parameter tertentu yang menyebabkan NPV = 0  
Studi kelayakan aspek finansial memerlukan suatu analisa sensivitas 
(sensitivity analisis), lebih – lebih bagi proyek (investasi) yang berumur panjang (10 
– 15 tahun). Analisa sensivitas bermaksud untuk mengkaji sejauh mana perubahan 
unsur – unsur tertentu. Bila nilai unsur tertentu berubah dengan variasi yang relatif 
lebih besar tetapi tidak berakibat terhadap keputusan tersebut tidak sensitif terhadap 
unsur yang dimaksud. Sebaliknya bila terjadi perubahan kecil saja sudah 
mengakibatkan perubahan keputusan maka dinamakan keputusan tersebut sesitif 
terhadap unsur yang dimaksud. Dengan memahami arti sensivitas diatas, maka kita 
dapat memili unsur – unsur masa yang perlu mendapat analisis sensivitas sebelum 
diambil keputusan akhir. 
Dalam rangka mengkaji kelayakan aspek finansial, untuk suatu usulan proyek 
(investasi) lazim dilakukan analisa sensivitas proyeksi aliran kas selama siklus 
investasi akibat kemungkinan perubahan berbagai unsur atau kondisi, unsur – unsur 
tersebut dapat berubah harga bahan, biaya produksi, menurunnya jumlah konsumen 
turunnya harga produk per unit, atau terhadap bunga pinjaman. 
 Analisa sensivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter 
pada suatu selanjutnya untuk melihat bagai mana pengaruhnya terhadap 
investasi.sehingga dapat diramalkan apakah suatu aspek yang mengalami perubahan 
tersebut bisa mempengaruhi investasi secara signifikan atau berpengaruh tetapi tidak 
memiliki dampak yang besar terhadap kelayakan investasi.sehingga dapat ditentukan 






3.1    Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif  
dengan pendekatan studi khusus. Sedangkan datanya berbentuk data kuantitatif 
(angka),dan pembahasan penelitian ini disajikan dalam bentuk dat deskriptif dengan 
menggunakan metode: Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value),Tingkat 
Pengembalian (Internal Rate Of Return), Profitability Index (PI),Periode 
Pengembalian (Payback Period) dan Analisa Sensivitas (Sensitivity Analysis). 
3.2  Data Dari Sumber Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Struktur modal investasi meliputi: 
 Biaya Pengadaan Tanah : 
 Observasi Tanah 
 Pembebasan Tanah 
 SPPT & BPHTB 
 Ijin Lokasi 
 Sertifikat Induk 
 Akte Pemecahan Dan Sertifikat Pemecahan (SPlit) BBN 
 Advis Planing/RTRWD 
 Direksiket 
 Pematangan Tanah : 
 Pematangan Tanah Dan Pembersihan 
 Pembuatan Jalan Lingkungan (Paving) 
 Pembuatan Saluran Dan Gorong – Gorong 
 Pembuatan Pagar Keliling Lokasi 
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 Taman Dan Pohon Peneduh 
 Jaringan Listrik PLN (LS) 
 Penyambung PLN 
 Air Bersih 
 Pipa Jaringan 
 IMB Unit 
 Pembangunan Rumah : 
 Pelaksanaan Pekerjaan Kons.T- 54 
 Pelaksanaan Pekerjaan Kons.T- 54 Standart 
 Pelaksanaan Pekerjaan Kons.T- 45 
 Pelaksanaan Pekerjaan Kons.T- 36 
 Perencanaan Manajemen : 
 Perencanaan 
 Manajement Konstruksi 
 Manajement Keuangan 
 Manajement Administrasi 
 Manajement Marketing 
 Biaya Operasional 
 Biaya Pemasaran 
 Biaya Lain – Lain 
 Faktor Pengamanan 
2. Gambar Perumahan Green Hills Malang 
3. Peta Lokasi 
4. Brosur penjualan rumah dan lain – lain. data ini di peroleh secara langsung 






3.3    Teknik Pengumpulan Data 
Hal yang terpenting dalam menyelesaikan penelitian ini adalah mendapatkan data – 
data yang nantinya akan di analisa, untuk mendapatkan data penelitian di perlukan 
penggunaan metode sebagai berikut : 
1. Metode Literatur 
Metode ini dapat dari buku – buku yang menunjang dalam penelitian ini yaitu 
buku – buku yang berkaitan dengan studi kelayakan yaitu : 
 Analisa ekonomi teknik oleh E Paul Degarmo dan lain – lain . 
 Ekonomi teknik oleh Drs.M.Giatman,MSIE  
 Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional oleh Iman 
soeharto. 
2. Metode Wawancara 
Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 
dengan pimpinan perumahan dan staf yang sesuai dengan bidangnya. 
3. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dan 
menggunakan dokumen seperti: brosur penjualan rumah, gambar denah 
perumahan, peta lokasi, biaya pengadaan tanah, biaya pematangan tanah, biaya 
pembangunan rumah, biaya perencanaan manajemen, dan lain – lain yang 
terdapat dari perusahan. 
3.4    Teknik Analisa Data 
Dalam bab ini akan dibahas tentang langka – langka apa saja yang akan di 
lakukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas pada 
bab sebelumnya antara lain sebagai berikut: 
1. Melakukan kegiatan survey lokasi di perumahan tersebut. 
2. mencari studi literatur, data – data yang di perlukan dari perumahan Green Hills 
malang meliputi jurnal, laporan pembiayaan, gambar, dan peta lokasi. 
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3. Menghitung biaya Modal investasi. 
4. Menghitung estimasi pendapatan. Dengan mengetimasi jumlah Unit penjualan 
rumah perbulan. 
5. kelayakan investasi perumahan dengan menggunakan metode : 
a. Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value) 
Metode ini menghitung jumlah nilai sekarang dari aliran kas selama umur 
ekonomis proyek.metode ini mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap 
uang.Nilai NPV di hitung (Tabel 4.7 Cash Flow ) 
Dengan i% = 12%. Sehingga nilai NPV merupakan selisi antara penerimaan 
dan pengeluaran aliran kas yang diperhitungkan dengan nilai sekarang 
selama umur proyek. 
b. menghitung tingkat pengembalian (Internal Rate Of Return)  
Metode ini menghitung dimana suku bunga proyek sudah tidak 
menguntungkan atau impas 
c. Profitabiliti Index (PI)untuk mengetahui nilai sekarang penerimaan bersih 
dan nilai sekarang pengeluaran dari investasi. 
d. Menghitung periode pengembalian (Payback Period) 
Pada dasarnya periode pengembalian adalah jumlah periode (tahun) yang 
diperlukan untuk mengembalikan modal investasi awal dengan tingkat 
pengembalian tertentu.satuan hasilnya bukan merupakan nilai  uang 
melainkan satuan waktu ( Bulan, tahun,dan sebagainya). 
Dasar perhitungannya di gunakan adalah pada tabel 4.7 (Cash Flow) dan 
tingkat pengembaliannya i%. 
e. Menghitung analisa sensivitas (Sensitivity Analisis).  
Pada kondisi kenaikan biaya konstruksi 3 kali lipat proyek ini juga masih 
layak dijalankan walaupun terjadi penurunan hasilnya, Pada kondisi 
kenaikan biaya konstruksi 4 kali lipat Proyek ini sudah tidak  layak karena 
Nilai Hasilnya (Negatif ). 
Setelah melakukan uji kelayakan pengembangan perumahan dengan 
menggunakan metode : (NPV), (IRR), (PI), (PP), analisa sensivitas, maka perlu kita 
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sampaikan hasil dari analisa tersebut kemudian dapat di simpulkan apakah kelayakan 
pengembangan perumahan Green Hills malang dapat menguntungkan atau tidak. 

























Kesimpulan dan Saran 














4.1. Analisa Data 
4.1.1. Data – Data 
 
 Luas lahan Proyek = 8,388 M
2 
Perumahan  = 5,684 M
2
 
Prasarana  = 1,980 M
2 














Biaya Proyek Sebagai berikut : 
 
Biaya proyek terdiri dari  ( Tabel 4.2) : Biaya pengadaan Tanah, Biaya 
pematangan Tanah, Biaya pembangnan Rumah, Biaya Perencanaan Manajemen, 
dan Faktor pengamana, dengan jumlah Total sebagai berikut : 
 
Modal Investasi Perumahan Green Hills = Rp20.583.552.942,55  
Modal Sendiri     = Rp12.350.131.765,53  
Modal Pinjaman    = Rp8.233.421.177,02  
Masa Konstruksi    = 2 tahun 
 
4.1.2. Modal Investasi Dan Modal Pembiayaan 
 Dalam proyek pembangunan perumahan green Hills Lahan seluas 8,388 M
2
 
dialokasikan untuk pembangunan perumahan dengan Type 54+, Type54, Type 45, 
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Type 36. Untuk struktur biaya investasi perumahan Green Hills seperti pada tabel 
4.2 di bawah ini : 
 


































Dari tabel di atas, untuk besar biaya investasi proyek pembangunan Green 
Hills di peroleh sebesar = Rp 20.583.552.942,55. 
 







 Untuk perhitungan Pendapatan dan Harga  Unit  dapat dilihat pada lampiran 
(Tabel 4.6) 
 Untuk perhitungan Biaya Konstruksi dapat dilihat pada lampiran (Tabel 4.5) 
 
Pembiayaan dan prosentase perkerjaan sebagai berikut : 
1. Pengeluaran biaya untuk pengadaan tanah dan biaya perencanaan di asumsikan 
keluar pada bulan ke = 0 dengan anggapan bahwa proyek sudah mulai di 
kerjakan. 
2. Perencanaan pelaksanaan pematangan tanah yang mencakup : 
a. Pematangan Tanah dan pembersihan, Pembuatan jalan lingkungan, 
pembuatan saluran dan gorong - gorong, Pembuatan pagar keliling lokasi, 
taman dan pohon peneduh. 
b. Penyambung PLN, Air bersih, Pipa jaringan, IMB Dimulai pada bulan 
pertama (1) sampai Bulan ke sembilan belas (19). 
3. Pembangunan Rumah Meliputih : 
a. Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Tipe 54 Klasik, pelaksanaan 
Konstruksi Tipe 54 Mini, Pelaksanaan Konstruksi Tipe 45, dan Pelaksanan 
Konstruksi Tipe 36 di mulai pada bulan Pertama (1) dan Bulan Ke Dua (2). 
b. Pendapatan Dari penjualan Rumah Tiap Unit Mulai Bulan Ke Tiga (3) 





4. Perencanaan manajement meliputih : 
a. Perencanaan manajemen, Manajemen Konstruksi , manajemen Ke uangan, 
manajemen administrasi, manajemen marketing, Biaya Operasional, Biaya  
Pemasaran dan Biaya Lain -  Lain, Dimulai pembayarannya pada Bulan Ke 
0 (Nol )sampai Bulan ke 24 (Dua Empat) Dengan Rumus Sebagai berikut : 
 
Buku Ekonomi Teknik. Oleh E Paul Degarmo (Hal 99 : 102) Tingkat Suku 
Bunga Nominal Dan Suku Bunga Efektif = 12% 
Dengan Rumus = 12% sebagai berikut : 
 
A = P(A/P, rg, n) 
 
 
Di ketahui : 




  = 1,01375 
      1,01375    = Dianggap 1% dilihat pada buku ekonomi teknik hal 292 
(N = 24 Bulan, A/P 24 Bulan). Tabel C- 4Pemajemukan disket i = 1%. 
Didapat nilai i = 1% : 
  = 0,0471 
 
b. Dijumlah keseluruhan Untuk Mendapat Nilai F  
Contoh :  
Dari Bulan Ke 0 dengan Jumlah Nilai F = 13.342.040.680,89, Dan Bulan ke 
1 (satu) jumlah = (-1.444.773.929,30) dan seterusnya sampai bulan ke 24. 
c. Menghitung Nilai P 
Dengan Rumus Ekonomi Teknik Jilit 1 hal  75 mencari Nilai F  Bila P di 
ketahui : 




Contoh Perhitungan Mencari Nilai F bila  P di ketahui : 





         Nilai P    =  F = (1 + i%)
n
  
  =   
1
1 + 0,0471% 
 n 
= 1,00 ( Contoh Pada Bulan Ke 0 Untuk Mencari Nilai P ) dan 
seterusnya sama mulai dari 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan sampai 
bulan ke 24 sama  perhitungannya. 
d. Dari Nilai F   dikali  Nilai P seperti berikut : 
Contoh : 
Nilai F = 13.342.040.680,89,  
Nilai P = 1,00 
 
=  13.342.040.680,89, x 1,00 
= 13.342.040.680,89, (Contoh Nilai F Dikali P pada bulan ke 
(0,1,2,3,4,5 dan seterusnya sama). 
 
5. Mengembalikan Modal Pinjaman Investasi sebagai berikut : 
a. Kembalikan Modal Pinjaman Mulai Pada Bulan Ke 2 (Dua) sampai Bulan 
ke 22 (Dua puluh dua). Pinjaman Sudah di Dilunasi sebelum masa 
konstruksi berakhir, Untuk Perhitungan Pengembalian Modal Pinjaman : 
Diketahui : 
Bunga dari pihak bank = 12% dengan Total Pinjaman : 8.233.421.177,02. 
Contoh :        A  = P (A/P, r, n) (Buku ekonomi teknik hal102)  
Oleh: E Paul Degarmo 
  





  = 1,01375 
      1,01375    = Dianggap 1% dilihat pada buku ekonomi teknik Oleh E  
Paul Degarmo (hal 292) N = 24 Bulan, A/P 24 Bulan). Tabel C- 
4Pemajemukan disket i = 1%. Didapat nilai i = 1% : 
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  = 0,0471 
 
Contoh  :  
 Jadi = 0,0471 x 8.233.421.177,02 ( Pinjaman Bank) 
= (-387.794.137,44)  (nilai (-) min berarti pengeluaran dari 
perhitungan cash flow). 
 
b. Pengembalian Pinjaman Mulai pada bulan ke 2 sampai  bulan 22  (21 bulan 
sudah di lunasi).karena waktu pengembalian lebih kecil dari masa 
konstruksi 24 bulan. 
 
 Perhitungannya ada pada Tabel 4.7 Cash Flow di  ( lampiran ) 
 
4.3 Analisa Kelayakan 
4.2.1 Net Present Value (NPV) 
Net Present Value (NPV) dapat dihitung  dari hasil Penjumlahan Nilai F dan 
Nilai  P dan Di ketahui Nilai ( NPV) = 13.290.195.299,63. (Positif) seperti di lihat 
Pada Tabel 4.7  Cash Flow.(Lampiran) 
 
Penjelasan Tabel 4.7 Cash Flow ( Lampiran ) 
Data – Data 
a. Kolom 1  : No Halaman 
b. Kolom 2  : Urain Pekerjaan 
c. Kolom 3 dan 4 : Biaya Konstruksi Dan Penjualan Rumah 
d. Klolom 5  : Biaya Investasi 
e. Kolom6  : Bulan ke No sampai Bulan Ke 24 
 
Perhitungan pada tabel 4.7 Cash Flow 
Untuk Perhitungan : 
1. Kolom Ke 6 : Biaya Pembayaran Perencanaan Manajemen : 
a. Perencanaan 
b. Manajemen Konstruksi 
c. Manajemen keuangan 
39 
 
d. Manajemen administrasi 
e. Manajemen marketing dan lain – lain. 
2. Kolom Ke 7 : Antara Lain : 
a. Biaya Penyambungan PLN 
b. Biaya Air bersih 
c. Pipa jaringan  
d. IMB 
3. Kolom 9 : Biaya Penjualan Rumah  
4. Nilai Perhitungan NPV di dapat dari Tabel 4.7 Cash Flow ( lampiran) = 
13.290.195.299,63.(positif) Maka dapat di simpulkan sebagai berikut : 
Nilai NPV menunjukan Positif maka proyek tersebut di nilai menguntungkan 
atau layak di laksanakan.  
   
4.2.2 Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Returnt (IRR).Untuk memperhitungkannya dapat dilihat 
pada Tabel 4.7 Cash Flow (lampiran).Tingkat Suku Bunga 12% = 
13.290.195.299,63. Dengan Kenaikan Tingkat Suku Bunga 30% =  
(-5.361.609.362,00). 
Diket : 
IRR = 12% + 
( 0 – 13.290.195.299,63.  )
( −5.361.609.362,00 −  13.290.195.299,63.  )
  ( 30% - 12%) 
 
  = 12% + 
( – 13.290.195.299,63  )
( −  20.972.699.214,00 )
 ( 30% - 12%) 
 
  = 12% + 0,634 (18%) 
 
 IRR = 12% + 11,40642%  = 23,41% > 12% 
 
Didapat data – data sebagai berikut : 
Untuk tingkat suku bunga NPV = 12%  Pertahun 
IRR = 23,41% > 12% 
Sebagai investasi dapat di terima dan layak. 
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4.2.3 Metode profitabiliti Index (PI) 
Metode Profitabiliti Index (PI) merupakan rasio aktifitas dari jumlah nilai 
sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama 
umur investasi. Profitabilitas index dapat di cari dengan membandingkan antara 
PV kas masuk dan PV kas keluar. Untuk tabel PV kas bersih dan PV kas Keluar 














PI = 4,618764717 
 
Karena PI lebih besar dari 1 maka di terima. 
 
4.2.4   Payback Period (PP) 
 
Untuk memperhitungkannya dapat dilihat pada Tabel 4.7 Cash Flow 
(lampiran).dengan N 22 bulan dengan Nilai = 13.290.195.299,63. (Positif), dan 
nilai N sampai bulan ke 5 saja untuk mencari nilai negatif = (-544.060.405,35). 
Perhitungannya sebagai berikut : 
 N = 5 NPV = (- 544.060.405,35) 
 
 N = 22 NPV = 13.290.195.299,63. 
 PBD =  5  + 
(0− 13.290.195.299,63.)
(−544.060.405,35 − 13.290.195.299,63.)
     (22 - 5) 
 
  = 5   + 
(− 13.290.195.299,63.)
(−13.834.255.704,98 )
   (22 - 5) 
 
  = 5   + 0,96067    (17) 
 
 (PP) = 5    +  16,33   = 21,33   
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4.2.5 Analisa Sensifitas Terhadap Biaya Konstruksi 
 
1. Pada waktu normal proyek ini layak untuk dijalankan karena memenuhi 
kelayakan investasi. 
2. Pada kondisi kenaikan biaya konstruksi 2 kali lipat proyek ini juga masih 
layak dijalankan walaupun terjadi penurunan hasilnya = 3.348.705.244,30. 
(Positif). dapat di lihat pada Tabel 4.8 (Lampiran) 
3. Pada kondisi kenaikan biaya konstruksi 3 kali lipat Proyek ini sudah tidak  
layak karena Nilai Hasilnya (Negatif ) = (-6.592.784.811,04). dapat di lihat 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil perhitungan dan analisa kelayakan finansial proyek  perumahan 
Green Hills Malang dapat di ambil kesimpulan bahwa proyek tersebut layak untuk 
dilaksanakan, dimana hasil perhitungan dan analisa adalah sebagai berikut : 
1. Rencana studi kelayakan perumahan green hills malang membutuhkan 
modal  investasi sebesar Rp.20.583.552.942,55.  Pendapatan dari hasil 
penjualan rumah sebesar Rp. 47.084.853.991,60. 
2. Berdasarkan hasil perhitungan analisa kelayakan diperoleh : 
a. Nilai Net Present value (NPV) =  13.290.195.299,63. (Positif) 
b. Internal Rate of Returnt (IRR) = 23,41% > 12% 
c. Profitabiliti Index = 4,618764717   
d. Periode Pengembalian (PP) = 21,33 
3. Analisa Sensifitas terhadap kenaikan  Biaya konstruksi terjadi pada 
saat kenaikan biaya konstruksi 2 kali lipat di Tabel 4.8 (lampiran )= 
3.348.705.244,30.(Positif). 
Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan proyek 
perumahan Green Hills Malang layak Dibagun. 
 
5.2 saran  
1. Bagi penilitian berikutnya dapat menambahkan potensi pasar agar dapat 
mengetahui peluang usaha sehingga kegiatan usaha yang di jalankan 
tidak  mengalami kerugian. 
2. Untuk melakukan studi kelayakan finansial suatu proyek perumahan 
sebaiknya menggunakan metode – metode yang berkaitan. 
3. Sebelum melakukan investasi terlebih dahulu dilakukan survai 
pemasaran sehingga tidak mengakibatkan kekeliruan yang nantinya dapat 
mengakibatkan kerugian bagi investor. 
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